ประกาศเทศบาลตำบลสุนทรภู่
เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ด้วยเทศบาลตำบลสุนทรภู่ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ดังนั้น เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน จึงขอประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายคเชนทร์ แจ่มใส)
นายกเทศมนตรีตำบลสุนทรภู่

แบบ ผ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ลำดับที่	รายการ/จำนวนเงิน	ลำดับตามแผนจัดหา (ผด.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซองภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
1	จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 3,900,000.- บาท (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	213	e-Auction	30-พ.ย.-59 - 9-ธ.ค.-59	23-ธ.ค.-59 - 30-ธ.ค.-59	20-ม.ค.-60 - 31-ม.ค.-60	15 วัน	10-ก.พ.-60 - 17-ก.พ.-60	
2	จัดซื้อก๊าอี้ จำนวน 40 ตัว จำนวนเงิน 180,000.- บาท (สำนักปลัด)	24	ตกลงราคา	13-ธ.ค.-59 - 21-ธ.ค.-59	13-ธ.ค.-59 - 3-ม.ค.-60	3-ม.ค.-60 - 11-ม.ค.-60	30 วัน	10-ก.พ.-60 - 17-ก.พ.-60	
3	จัดซื้อโต๊ะ จำนวน 40 ตัว จำนวนเงิน 220,000.- บาท (สำนักปลัด)	26	ตกลงราคา	13-ธ.ค.-59 - 21-ธ.ค.-59	13-ธ.ค.-59 - 3-ม.ค.-60	3-ม.ค.-60 - 11-ม.ค.-60	30 วัน	10-ก.พ.-60 - 17-ก.พ.-60	
4	จัดซื้อไมโครโฟน จำนวนไม่น้อยกว่า 20 ตัว จำนวนเงิน 437,000.- บาท (สำนักปลัด)	29	ตกลงราคา	13-ธ.ค.-59 - 21-ธ.ค.-59	13-ธ.ค.-59 - 3-ม.ค.-60	3-ม.ค.-60 - 11-ม.ค.-60	30 วัน	10-ก.พ.-60 - 17-ก.พ.-60	

ลำดับที่	รายการ/จำนวนเงิน	ลำดับตามแผนจัดหา (ผด.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซองภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
5	จัดซื้อผ้าม่านสำหรับห้องประชุมสภา จำนวน 1 ห้อง จำนวนเงิน 300,000.- บาท (สำนักปลัด)	30	ตกลงราคา	13-ธ.ค.-59 - 21-ธ.ค.-59	13-ธ.ค.-59 - 3-ม.ค.-60	3-ม.ค.-60 - 11-ม.ค.-60	30 วัน	11-ก.พ.-60 - 22-ก.พ.-60	
6	จัดซื้อเครื่องยัดอากาศ จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 120,000.- บาท (ป้องกัน)	81	ตกลงราคา	2-ม.ค.-60 - 10-ม.ค.-60	2-ม.ค.-60 - 23-ม.ค.-60	23-ม.ค.-60 - 30-ม.ค.-60	30 วัน	1-มี.ค.-60 - 8-มี.ค.-60	
7	จัดซื้อชุดประตาน้ำ จำนวน 2 ชุด จำนวนเงิน 180,000.- บาท (ป้องกัน)	82	ตกลงราคา	2-ม.ค.-60 - 10-ม.ค.-60	2-ม.ค.-60 - 23-ม.ค.-60	23-ม.ค.-60 - 30-ม.ค.-60	30 วัน	1-มี.ค.-60 - 8-มี.ค.-60	
8	จัดซื้อเรือกู้ภัยทางทะเล จำนวน 1 ลำ จำนวนเงิน 500,000.- บาท (ป้องกัน)	83	ตกลงราคา	2-ม.ค.-60 - 10-ม.ค.-60	2-ม.ค.-60 - 23-ม.ค.-60	23-ม.ค.-60 - 30-ม.ค.-60	30 วัน	1-มี.ค.-60 - 8-มี.ค.-60	
9	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สนามกีฬาประจำตำบล บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลชากพง จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 2,500,000.- บาท (กองช่าง)	193	e-Auction	10-ม.ค.-60 - 18-ม.ค.-60	30-ม.ค.-60 - 8-ก.พ.-60	1-มี.ค.-60 - 20-มี.ค.-60	120 วัน	6-ก.ค.-60 - 25-ก.ค.-60	

ลำดับที่	รายการ/จำนวนเงิน	ลำดับตามแผนจัดหา (ผด.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซองภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
10	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	37	สอบราคา	10-ม.ค.-60	10-ม.ค.-60	31-ม.ค.-60	120 วัน	7-มิ.ย.-60	
	ชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง			-	-	-		-	
	ภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed			18-ม.ค.-60	31-ม.ค.-60	21-ก.พ.-60		28-มิ.ย.-60	
	Network Camera) แบบที่ 2								
	จำนวน 2 จุด								
	จำนวนเงิน 2,000,000.- บาท								
	(สำนักปลัด)								
11	โครงการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะประโยชน์	174	กรณีพิเศษ	13-ม.ค.-60	13-ม.ค.-60	2-ก.พ.-60	60 วัน	10-เม.ย.-60	
	บริเวณหนองยายและ หมู่ที่ 4 ตำบลกร่ำ			-	-	-		-	
	จำนวน 1 โครงการ			20-ม.ค.-60	2-ก.พ.-60	23-ก.พ.-60		2-พ.ค.-60	
	จำนวนเงิน 1,466,000.- บาท								
	(กองช่าง)								
12	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยก	178	สอบราคา	16-ม.ค.-60	16-ม.ค.-60	6-ก.พ.-60	90 วัน	14-พ.ค.-60	
	สหกรณ์-หนองยายและ (ต่อจากโครงการ			-	-	-		-	
	เดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลกร่ำ			24-ม.ค.-60	6-ก.พ.-60	1-มี.ค.-60		6-มิ.ย.-60	
	จำนวน 1 โครงการ								
	จำนวนเงิน 1,551,000.- บาท								
	(กองช่าง)								
13	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยก	183	สอบราคา	16-ม.ค.-60	16-ม.ค.-60	6-ก.พ.-60	75 วัน	27-เม.ย.-60	
	หนองกระดี่ (ข้างบ้านผู้ใหญ่) หมู่ที่ 4			-	-	-		-	
	ตำบลชากพง จำนวน 1 โครงการ			24-ม.ค.-60	6-ก.พ.-60	1-มี.ค.-60		22-พ.ค.-60	
	จำนวนเงิน 1,170,000.- บาท								
	(กองช่าง)								

ลำดับที่	รายการ/จำนวนเงิน	ลำดับตามแผนจัดหา (ผด.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซองภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
14	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยก	184	สอบราคา	16-ม.ค.-60	16-ม.ค.-60	6-ก.พ.-60	90 วัน	14-พ.ค.-60	
	หนองกระมาง-หมู่นอก หมู่ที่ 1			-	-	-		-	
	ตำบลชากพง จำนวน 1 โครงการ			24-ม.ค.-60	6-ก.พ.-60	1-มี.ค.-60		1-มิ.ย.-60	
	จำนวนเงิน 1,601,000.- บาท								
	(กองช่าง)								
15	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยก	185	สอบราคา	20-ม.ค.-60	20-ม.ค.-60	10-ก.พ.-60	90 วัน	18-พ.ค.-60	
	หนองยายและ-อบต.ชากโดน หมู่ที่ 4			-	-	-		-	
	ตำบลกร่ำ จำนวน 1 โครงการ			30-ม.ค.-60	10-ก.พ.-60	22-ก.พ.-60		30-พ.ค.-60	
	จำนวนเงิน 1,995,000.- บาท								
	(กองช่าง)								
16	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายรอบ	187	สอบราคา	20-ม.ค.-60	20-ม.ค.-60	10-ก.พ.-60	90 วัน	18-พ.ค.-60	
	พุทธมณฑล หมู่ที่ 5 ตำบลชากพง			-	-	-		-	
	จำนวน 1 โครงการ			30-ม.ค.-60	10-ก.พ.-60	22-ก.พ.-60		30-พ.ค.-60	
	จำนวนเงิน 2,000,000.- บาท								
	(กองช่าง)								
17	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน บริเวณ	188	สอบราคา	20-ม.ค.-60	20-ม.ค.-60	10-ก.พ.-60	75 วัน	3-พ.ค.-60	
	บ่อขยะเทศบาลตำบลสุนทรภู่ หมู่ที่ 2			-	-	-		-	
	ตำบลกร่ำ จำนวน 1 โครงการ			30-ม.ค.-60	10-ก.พ.-60	22-ก.พ.-60		17-พ.ค.-60	
	จำนวนเงิน 1,200,000.- บาท								
	(กองช่าง)								
18	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2	189	สอบราคา	23-ม.ค.-60	23-ม.ค.-60	13-ก.พ.-60	75 วัน	7-พ.ค.-60	
	ตำบลชากพง จำนวน 1 โครงการ			-	-	-		-	
	จำนวนเงิน 1,156,000.- บาท			31-ม.ค.-60	13-ก.พ.-60	21-ก.พ.-60		13-พ.ค.-60	
	(กองช่าง)								

ลำดับที่	รายการ/จำนวนเงิน	ลำดับตามแผนจัดหา (ผด.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซองภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
19	โครงการปรับปรุงถนนสายนางเงือก-อุดเรน หมู่ที่ 2 ตำบลกร่ำ จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 1,995,000.- บาท (กองช่าง)	190	สอบราคา	23-ม.ค.-60 - 31-ม.ค.-60	23-ม.ค.-60 - 13-ก.พ.-60	13-ก.พ.-60 - 21-ก.พ.-60	90 วัน	21-พ.ค.-60 - 29-พ.ค.-60	
20	โครงการปรับปรุงถนนสายละเวงวัลลา หมู่ที่ 5 ตำบลกร่ำ จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 1,249,000.- บาท (กองช่าง)	191	สอบราคา	7-ก.พ.-60 - 15-ก.พ.-60	7-ก.พ.-60 - 28-ก.พ.-60	28-ก.พ.-60 - 8-มี.ค.-60	75 วัน	21-พ.ค.-60 - 29-พ.ค.-60	