



ประกาศเทศบาลตำบลสุนทรภู่
เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ด้วยเทศบาลตำบลสุนทรภู่ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ดังนั้น เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน จึงขอประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นายกเขนทร์ แจ่มใส)
นายกเทศมนตรีตำบลสุนทรภู่

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลตำบลสุพรรณบุรี อำเภอแม่กลอง จังหวัดระยอง

ลำดับที่	รายการ/จำนวนเงิน	ลำดับตามแผน จัดทา (มต.2)	วิธีการจัดทา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	พำลัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เปิดเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ 2 ตำบลชากพง อำเภอแม่กลอง จังหวัดระยอง จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 3,676,000.- บาท	1	e-Auction	2-พ.ย.-58	25-พ.ย.-58	18-ธ.ค.-58	150 วัน	23-พ.ค.-59	
2	ก่อสร้างถนน ค.ส.ส.สายแยกสันติวัน-วัง ช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลชากพง อำเภอแม่กลอง จังหวัดระยอง จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 1,766,000.- บาท	2	สอบราคา	2-พ.ย.-58	2-พ.ย.-58	25-พ.ย.-58	120 วัน	31-มี.ค.-59	
3	ก่อสร้างถนน ค.ส.ส.สายแยกสุทธาสคร-สัน กระบะก หมู่ที่ 3 ตำบลกร่ำ อำเภอแม่กลอง จังหวัดระยอง จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 1,342,000.- บาท	3	สอบราคา	9-พ.ย.-58	9-พ.ย.-58	1-ธ.ค.-58	100 วัน	17-มี.ค.-59	
4	ปรับปรุงถนนอุตรน-ท่าราบ หมู่ที่ 1 ตำบลชากพง อำเภอแม่กลอง จังหวัดระยอง และหมู่ที่ 4 ตำบลกร่ำ อำเภอแม่กลอง จังหวัดระยอง จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 952,000.- บาท	4	สอบราคา	9-พ.ย.-58	9-พ.ย.-58	1-ธ.ค.-58	90 วัน	7-มี.ค.-59	
5	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) แยกถนนสุพรรณบุรี-วัดป่ากร่ำ หมู่ที่ 2 ตำบลกร่ำ อำเภอแม่กลอง จังหวัดระยอง จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 513,000.- บาท	5	สอบราคา	16-พ.ย.-58	16-พ.ย.-58	9-ธ.ค.-58	80 วัน	27-ก.พ.-59	